



EFLA



BORGARBYGGÐ

19.06.2024

## Fjölnota íþróttahús í Borgarnesi

---

*Heiðrún Ösp Hauksdóttir, byggingaverkfr. M.Sc., verkefnastjórnun*

*Hildur Freysdóttir, byggingaverkfr. M.Sc., verkefnastjórnun*


## Undirbúningur verks

---


- Þarfagreining
  - Verkís þarfagreining 2020
  - Þarfagreining á fjölnota íþróttahúsi
  - Notendasamráð
  - Fundað með KSÍ og FRÍ
  - Fundað með forsvarsmönnum íþróttafélaga
- Jarðvegsrannsóknir
  - Val á staðsetningu
- Áætlanagerð
- Frumhönnun fjölnota - íþróttahúss

# Frumhönnun


- Burðarvirki hefur verið frumhannað
- Skipulag byggingar hefur verið stillt upp út frá þarfagreiningu
- Heildarstærð byggingar
  - Heildarstærð 4.065 m<sup>2</sup>
  - Knattspyrnuvöllur 42x62
  - Frjálsíþróttasvæði
  - Lágbygging 140 m<sup>2</sup>
  - Anddyri, salerni og geymslur 125 m<sup>2</sup>







32





## Forval – alútboð – hönnun - framkvæmd

---

- Stefnt er að eftirfarandi tímalínu:
  - Forval sumarið 2024
  - Alútboð haust 2024/eftir samþykkt deiliskipulags
  - Hönnun hefst í lok árs 2024
  - Framkvæmdir hefjast eins fljótt og unnt er að loknu útboði